



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

ATA DA XIII (DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXX

Ao 01 dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito realizou-se a XIII (Décima Terceira) Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, o funcionário José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33a e o funcionário Francisco Medeiros Maciel, Matrícula 1.36, suplente em substituição do funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Apresentação da 6ª medição da obra, nota fiscal e demais encargos, parecer favorável emitido pelo o fiscal Everson Augusto de Melo Almeida e parecer contábil emitido pelo contador Francisco de Assis Ferreira de Macedo. **II – ACOMPANHAMENTO DE OBRA** – Foi apresentado no dia 25 de outubro de 2018 pelo fiscal Everson Augusto de Melo Almeida, constatando à análise dos serviços medidos em planilha orçamentária para liberação da 6ª medição referente ao mês de outubro. Aproveitando a visita, foi verificado o início do revestimento do piso em porcelanato 0,60x0,60 e finalização do serviço de proteção mecânica na manta asfáltica da laje de cobertura. Serviços como: Segunda demão de emassamento interno, reboco das caixas de esgoto, forro de gesso, caixas de esgoto e águas pluviais, alvenaria da fachada frontal, impermeabilização da laje e demolição do piso antigo para regularização estavam em andamento neste dia. Estavam presentes na obra 13 (Treze) funcionários, sendo: 04 (três) ajudantes, 03 (dois) pedreiros, 02 (dois) pintores, 01 (um) na impermeabilização, 01 (um) mestre, 02 (dois) engenheiros. Todos com seus respectivos equipamentos de proteção individual para suas respectivas atividades. **III – NOTA FISCAL 6º MEDIÇÃO** – Foi apresentado a nota fiscal número 40245 emitida no dia 28 de outubro de 2018 com valor total de 88.425,30 reais, sendo 75.913,15 reais para transferência a empresa CBA, 2.210,63 reais para encargos a prefeitura de João Pessoa, 5.438,13 reais em DARF dos impostos IRRF/CSLL/PIS/COFINS, 4.863,39 reais para pagamento de GPS da previdência social e demais documentos que foram analisados pela assessoria contábil do CRMV/PB. **IV – PARECER TÉCNICO** – Foi apresentado no dia 30 de outubro de 2018 pelo Engenheiro André Filipi de O Silva da empresa CBA Construções LTDA, com alegação sobre a construção de um andar superior tendo em vista que que o projeto estrutural não foi dimensionado para suportar uma carga sobre excelente, devendo ser analisado por outro profissional em futura construção e a alocação da caixa de água que deve ser mudada para a nova laje devido a problemas estruturais na laje antiga. **V – SOLICITAÇÃO DA CBA CONSTRUÇÕES** – Foi apresentado no dia 31 de outubro de 2018 pelo proprietário da CBA Caetano Batista de Almeida sobre o redimensionamento do projeto elétrico e alimentação finda da operadora de energia. **VI – REUNIÃO COM A COMISSÃO E CBA CONSTRUÇÕES** – Foi realizada no dia 01 de novembro de 2018 com a presença da comissão de fiscalização, setor de licitação a empresa CBA com seus representantes e o fiscal do CRMV/PB o engenheiro Everson, foi discutido o parecer da laje para futura construção, alocação da caixa d'água, portas de acesso para deficientes, mudança no projeto inicial para acolhimento de um almoxarifado e demais instruções para viabilizar o melhor andamento da reforma da sede. **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Entregar a tesouraria a 6ª medição para que seja feito o pagamento dos valores demonstrados acima. 2. Solicitar ao fiscal Everson Augusto que em conjunto com a empresa CBA busque soluções para os problemas elencados na reunião do dia 01 de novembro de 2018. 3. Redesenhar o projeto com as alterações para que não haja conflito com o apresentado na prefeitura de João Pessoa. 4. Ficou acordado que com relação ao muro externo e a fachada em frente a porta não contemplada na planilha seja resolvido internamente devendo ser apresentado orçamento para aprovação nesta comissão. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 01 de novembro de dois mil e dezoito. XXX



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

48

49 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

50

51 Funcionário José Batista Sobrinho - Matrícula Nº 1.33a

52

53 Funcionário Francisco Medeiros Maciel – Matrícula Nº 1.36