



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ATA DA II (SEGUNDA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX

Aos 28 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito realizou-se a II (Segunda) Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33 e o assessor jurídico do CRMV/PB Alexandre Araújo Cavalcanti OAB 17590. I - **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Foi observado que a empresa que executa o projeto de reforma da sede não atendeu a solicitação de entrega do livro de ocorrência, bem como não colocou a placa de sinalização da obra solicitado na primeira reunião desta comissão. II – **RELATÓRIO DA OBRA:** Entregue no dia 13 de março de 2018 o levantamento dos seguintes materiais oriundos da demolição de parte da sede que não serão mais aproveitadas na nova sede são: 17 portas, 10 janelas, 2 caixas de ar condicionados tipo janela, 4 peças de sanitários, 5 esquadrias, 17 luminárias, 11 grades sendo de janelas e portas e 8 armários de embutir. III – **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA** – Foi apresentado no dia 20 de março de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, onde aconteceu a limpeza do terreno com retirada de portas e janelas e escavação de fundação de 50% da reforma, houve escoramento e paredes e lajes com demolição de parte do prédio, foi constatada a presença de 4 funcionários (1 mestre de obra e 3 ajudantes) todos equipados com EPI, lá foi encontrado uma betoneira e caixa de água para auxiliar na produção do concreto. IV – **VISITA AO LOCAL DE OBRA** – A visita no local de obra se deu no dia 27 de março de 2018 para averiguar os itens solicitados na primeira reunião, por todos os membros desta comissão e não foi encontrado o mestre de obras para solicitar o livro e a placa de sinalização da obra, foi observado o andamento da obra conforme relatórios de vistoria entregue pelo senhor Oscar Dantas, apenas dois ajudantes estavam trabalhando na escavação da fundação com seus respectivos EPI. V – **OFICIO 01/2018 – ANGLICANA COMUNHÃO** – Conforme solicitação por ofício sobre doação de material de demolição da obra da sede que se encontra em andamento, não havendo impossibilidade legal somos a favor da doação do respectivos materiais deste a plenária deste conselho tome ciência e homologue esta decisão. VI. **RELAÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA** – Foi encaminhado no dia 27 de março de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior, com as observações pertinente ao recebimento de areias e pedras calcária para auxiliar no preparativo da fundação, demolição de todo piso com exceção dos banheiros, avanço na escavação da fundação em 70%, com profundidade de 50 centímetros e em alguns trechos já com pedra calcária, foi confirmado a presença de 3 ajudantes com o uso de EPI. **ENCAMINHAMENTOS:** 1. Reiterar a solicitação do livro de ocorrência da obra para assinatura dos membros da comissão de fiscalização. 2. Colocação de placa de sinalização da obra. 3. Solicitar parecer jurídico e encaminhar a plenária deste conselho para autorização da doação de material de demolição a Igreja Anglicana. Nada mais havendo para ser tratado, os membros desta comissão assinam. Sala do Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 28 de março de dois mil e dezoito. XXX.

Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula Nº 1.42



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

45 Funcionário José Batista Sobrinho – Matrícula N° 1.33

46

47 Assessor Jurídico Alexandre Araújo Cavalcanti – OAB N° 17590