



1
2 **ATA DA III (TERCEIRA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO**
3 **REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX**
4 Aos 19 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito realizou-se a III (Terceira) Reunião da Comissão
5 de Fiscalização deste Conselho na Sala da Plenária do Conselho Regional de Medicina Veterinária –
6 CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocáiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se
7 registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB
8 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e José Batista Sobrinho,
9 Matrícula 1.33. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Foi observado que a empresa que executa o
10 projeto de reforma da sede colocou a placa de sinalização de obra, porém não atendeu a solicitação de
11 entrega do livro de ocorrência, solicitado na primeira reunião desta comissão. **II – RELATÓRIO DE**
12 **VISTORIA TÉCNICA:** Foi apresentado, no dia 03 de abril de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior,
13 constatando a remoção de todas as grades, demolição das paredes dos quartos localizadas na área externa
14 da casa, no entanto os banheiros continuam intactos, foi constatado também o recebimento de materiais
15 como tijolo e areia. Constava 5 funcionários, sendo 4 ajudantes e 1 mestre de obra, todos com EPIs,
16 ficando de receber a planilha de medição até o final do mês de abril. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA**
17 **TÉCNICA –** Foi apresentado, no dia 06 de abril de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior, onde
18 constatou o cavamento da fundação do auditório, totalizando 80% concluído e também o recebimento de
19 materiais como brita, conforme fotos em anexo ao relatório. Constava 5 funcionários, sendo 4 ajudantes e
20 1 mestre de obra. **IV – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado, no dia 10 de abril
21 de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior, a conclusão de 90% da fundação de toda a obra. Constava 5
22 funcionários, sendo 4 ajudantes e 1 mestre de obra, todos com EPIs (bota e capacete), exceto um ajudante.
23 **V – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado, no dia 13 de abril de 2018, pelo
24 senhor Oscar Dantas Junior, que devido à resistência do solo a fundação não pode ser concluída, havendo
25 a necessidade de cavar até a profundidade de dois metros, e que 70% das valas da fundação já foram
26 preenchidas e já apresentava o recebimento de ferragens para compor a fundação. Acrescentou que foi
27 relatado, pelo Engenheiro André, a dificuldade do andamento da obra, devido aos entulhos que ainda se
28 encontram no canteiro. Constatou a presença de 7 funcionários, 6 ajudantes e 1 mestre de obras. **VI.**
29 **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado, no dia 17 de abril de 2018, pelo senhor
30 Oscar Dantas Junior, conforme a vistoria, que as valas foram preenchidas em 90%. Confirmado a presença
31 de 5 funcionários, 3 ajudantes, 1 mestre de obras e 1 ferreiro todos com seus respectivos EPIs. **VII.**
32 **VISITA DO ENGENHEIRO DA OBRA DR. ANDRÉ.** No dia 19 de abril de 2018, pouco antes desta
33 reunião, o engenheiro da obra da sede veio ao conselho pedir a retirada do material de demolição que está
34 no canteiro, impedindo o andamento da mesma, relatou ainda que o solo da sede não possui a resistência
35 necessária para assegurar a obra podendo ser necessário um estudo do solo, para que a obra se torne
36 segura. Quando solicitado pelo livro de ocorrência da obra, o mesmo relatou que já foi providenciado o
37 diário de obra e já está sendo preenchido, ficando de ser entregue para as assinaturas desta comissão na
38 segunda feira próxima, dia 23 de abril de 2018. **ENCAMINHAMENTOS: 1.** Receber o diário de obra ou
39 livro de ocorrência para ser assinado por esta comissão. **2.** Solicitar que a doação do material de
40 demolição, que atrapalha o andamento da obra, seja de fato retirado para não justificar o atraso no
41 andamento da construção, se não poder ser doado, deve ser descartado. **3. Solicitar ao senhor Oscar**
42 **Dantas Junior, fiscal de obra, que converse com o Engenheiro Responsável para dirimir as dúvidas e**
43 **apontar soluções sobre a fundação e estruturação desta obra garantindo a segurança e melhor andamento**
44 **da mesma.** Sala da Plenária do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 19 de abril
45 de dois mil e dezoito. XXX
46




Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

47 Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB N° 0793

48

49 

50

51 

Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula N° 1.42

Funcionário José Batista Sobrinho – Matrícula N° 1.33