



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

ATA DA V (QUINTA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX

Aos 30 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito realizou-se a V (Quinta) Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocaiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Foi confirmado o pagamento da primeira nota fiscal da referida obra com sua carga tributária no dia 15 de maio de 2018 e no dia 16 de maio de 2018 o montante da empresa por divergência no site do Banco do Brasil. **II – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA:** Foi apresentado no dia 15 de maio de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que estão colocando as forras para concretagem as vigas baldrame, e já com algumas finalizadas, confirma o recebimento de areia. Contava com 10 funcionários sendo 6 ajudantes, 1 pedreiro, 2 armadores e 1 mestre de obra, todos com EPIs. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 18 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, onde constatou a concretagem de grande parte das vigas baldrames e 5 colunas. Constava 8 funcionários sendo 5 ajudantes, 1 mestre de obra, 1 pedreiro e 1 armador, todos equipados com EPIs. **IV – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 22 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, concretagem das vigas baldrames da área em que se localiza o auditório, com previsão de termino da concretagem para o dia 25 de maio de 2018. Constava com 8 funcionários sendo 5 ajudantes, 1 mestre de obra, 1 pedreiro e 1 armador, todos com EPIs. **V – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 25 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando o início da escavação da fundação dos banheiros, finalizando este processo, com previsão de nova medição para o dia 30 de maio de 2018. Mediante o feriado previsto para o dia 30 de maio de 2018 será reajustado os horários de expediente dos funcionários. Constatou a presença de 10 funcionários sendo: 6 ajudantes, 1 mestre de obras, 1 pedreiro e 2 armadores, todos equipados com EPIs. **VI. RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 30 de maio de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que faltam ser alocados apenas 4 pilares e que já começou o levantamento de alvenaria da obra, confirma a execução de boa parte das pedras de argamassa, alvenaria de meia vez e vigas baldrame com finalização desta parte prevista para o dia 06 de junho de 2018 segundo o mestre de obras, a medição ficou prevista para o dia 05 de junho de 2018. Confirma o recebimento de carrada de brita. Confirmado a presença de 10 funcionários, sendo: 6 ajudantes, 1 mestre de obras, 1 pedreiro e 2 armadores todos com seus respectivos EPIs. **ENCAMINHAMENTOS.** 1. Conforme as férias programadas do membro da comissão, José Batista Sobrinho, solicitamos a plenária que nomeie um suplente para esta comissão. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 30 de maio de dois mil e dezoito. XXXXX.

Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula Nº 1.42

Funcionário José Batista Sobrinho – Matrícula Nº 1.33