



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

ATA DA VII (SÉTIMA) REUNIÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA – CRMV-PB. XXXXX

Aos 02 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito realizou-se a VII (Sétima) Reunião da Comissão de Fiscalização deste Conselho na Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-PB, sito à Rua Quintino Bocaiuva, nº 597, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, onde se registraram as presenças dos membros desta: o Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto, CRMV-PB 00793, a funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos, Matrícula 1.42 e o funcionário Pedro Marcelino de Araújo Neves, Matrícula 1.30 suplente eleito na última plenária deste regional que aconteceu no dia 11 de junho de 2018 para substituir nas ausências justificadas, neste caso por motivos de férias do Senhor José Batista Sobrinho, Matrícula 1.33. **I - ABERTURA DOS TRABALHOS:** Com relação ao solicitado a empresa CBA sobre o registro dos funcionários foi atendido por parte da contabilidade da empresa e no mês de maio já conta com dez funcionários na GFIP constando os nomes de todos os funcionários, ainda não houve o ressarcimento do valor pago dos contêineres pois não foi finalizado a nova medição. Sobre os questionamentos em relação ao número de funcionários na obra, a nota fiscal e a locação dos contêineres foi enviado um email ao engenheiro, que realizou o projeto, Fernando César no dia 13 de junho de 2018 e foi respondido no dia 15 de junho de 2018 por parte do engenheiro que esclareceu por escrito que este procedimento de emissão de nota fiscal é o correto, bem como, os demais esclarecimentos em anexo. Conforme solicitado ao setor de licitação sobre a remoção das árvores no interior da sede em reforma e o andamento do alvará de construção, foi feito uma reiteração por ofício a prefeitura de João Pessoa sob os protocolos nº 2018/064418 e 2018/064373 no dia 26 de junho de 2018 onde não tivemos respostas sobre esta solicitação, lembrando que a referida solicitação de alvará foi feita no protocolo nº 2016/013828 e 2016/0005952. **II – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA:** Foi apresentado no dia 15 de junho de 2018, pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que todos os pilares estão concluídos. As alvenarias de ½ vez com tijolos cerâmicos de 8 furos encontram-se atualmente em 50% concluídas. Foi iniciado a concretagem das vigas. Contava 9 funcionários sendo 5 ajudantes, 1 pedreiro, 1 armadores, 1 carpinteiro e 1 mestre de obra, todos com EPIs. **III – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 19 de junho de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando a montagem das armações das vigas e as alvenarias em fase de construção. Constava 8 funcionários sendo 4 ajudantes, 1 mestre de obra, 2 pedreiros e 1 armador, todos equipados com EPIs. **IV – RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA –** Foi apresentado no dia 21 de junho de 2018 pelo senhor Oscar Dantas Junior, constatando que as alvenarias continuam em fase de construção e já estão sendo montadas as vergas e contra vergas. Constava 9 funcionários sendo 4 ajudantes, 1 mestre de obra, 1 pedreiro. 1 armador, 1 carpinteiro e 1 estagiário, todos com EPIs. **ENCAMINHAMENTOS: 1.** Solicitamos do acompanhamento mensal na Prefeitura de João Pessoa sobre a emissão do alvará de construção e retirada das árvores do interior da sede por parte do setor de licitação. Sala da Presidência do Conselho Regional de Medicina Veterinária. João Pessoa-PB, 02 de julho de dois mil e dezoito. XX

Méd. Vet. Domingos Fernandes Lugo Neto - Presidente - CRMV-PB Nº 0793

Funcionária Hirana de Miranda Bezerra dos Santos - Matrícula Nº 1.42

Funcionário Pedro Marcelino Neves – Matrícula Nº 1.30